

Дорожная карта пилота

Этап	Срок	Критерии готовности	Участники
1. Discovery и детализация бизнес-правил	Неделя 1	- Согласованы сценарии MVP, правила расчёта потребности, страхового запаса и точки заказа, правила выявления рисков, приоритеты закупок и бюджетные ограничения; - Зафиксированы критерии приёмки и backlog MVP	BA + PM, управляющий SPA, администратор склада, специалист по закупкам, финансовый менеджер, IT ABS
2. Проектирование решения и подготовка данных	Недели 2–3	- Сформирована единая модель данных; подготовлен и проверен синтетический датасет по товарам, остаткам, расходу, закупкам, поставщикам, открытым заказам и плановой загрузке; - Согласована архитектура MVP и логика детерминированных расчётов	BA + PM, Backend, DS, IT ABS, специалист по закупкам, администратор склада
3. Разработка MVP	Недели 4–5	- Реализованы загрузка данных, расчёты остатка, потребности, страхового запаса, точки заказа, рекомендуемой закупки и стоимости; - Реализованы бюджет, предупреждения и AI-чат с объяснением расчётов	Backend, Frontend, DS, BA + PM
4. Тестирование и доработка MVP	Неделя 6	- MVP проходит контрольные сценарии; - Корректно рассчитывает остатки, закупки и бюджет, выявляет заданные риски; - Числовые результаты содержат исходные параметры и объяснение; - Устранены критичные замечания	BA + PM, Backend, Frontend, DS, IT ABS, заказчик, профильные пользователи
5. Пилотная эксплуатация и демонстрация	Недели 7–8	- Пройден сквозной сценарий «склад → прогноз → риск → закупка → бюджет»; - Выполнено не менее 20 контрольных вопросов, достигнуты критерии качества из БТ, собрана обратная связь заказчика; - Подготовлены результаты пилота и рекомендации по следующему этапу	BA + PM, заказчик, управляющий SPA, специалист по закупкам, финансовый менеджер, DS, Backend, Frontend

Ключевые риски

1. Риск: бизнес-правила расчёта потребности и закупки окажутся недостаточно формализованы.

Как предусмотреть: на этапе Discovery согласовать с управляющим, закупками и финансами правила расчёта потребности, страхового запаса, точки заказа, приоритетов закупки и бюджетных ограничений. Зафиксировать их в виде формализованных требований и согласовать до начала разработки.

2. Риск: ошибки или неполнота исходных данных приведут к некорректным рекомендациям.

Как предусмотреть: на этапе подготовки данных провести валидацию синтетического датасета, предусмотреть контроль обязательных полей и проверку расчётов на заранее подготовленных контрольных сценариях. Числовые расчёты выполнять детерминированным модулем, а не LLM.